



Project Digitaal Veilig Onderwijs Federatie Rivierenland

27 juni 2025

“Alle scholen binnen Rivierenland voldoen december 2027 aan de baseline in het normenkader IBP”

“Alle scholen binnen Rivierenland werken actief aan Digitaal Veilig Onderwijs.”

Deelnemende besturen



Bestuur	Grootte	%
SKOR (penvoerder)	2.599	19,6
Fluvium (penvoerder)	1.976	15,6
CPOB	3.441	27,3
O2A5	3.088	24,4
OPO-r	1.660	13,1
	12.764 lln	100

Uitgangspunten

Het project wordt uitgevoerd conform de volgende principes of uitgangspunten:

1. We werken volgens de organisatielijnen (zie paragraaf Strategie). Iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid.
2. We hanteren een uniforme aanpak. Dit is (kosten)efficiënter, eenvoudiger om samen te werken en kennis te delen.
3. We werken projectmatig (gefaseerd), doelgericht en met een gezamenlijke regie gefocust op optimale samenwerking.
4. We werken risico gebaseerd. Het Normenkader is geen doel op zich, maar een middel om hoge risico's aan te pakken en om als organisatie in controle te zijn.
5. We sluiten aan bij wat er al ontwikkeld is of (landelijk) wordt, we doen geen dubbel werk.

Aanpak: definities en rollen

In het programma wordt gewerkt met

1. De ***stuurgroep***, bestaande uit twee bestuurders (Pim Spijker en Maurice Gloudi).
2. De ***werkgroep***, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle deelnemende besturen.
3. ***Netwerkgroepen***, waar **proceseigenaren** vanuit ieder bestuur deelnemen.
4. ***Ondersteuningsgroep***, bestaande uit een externe IB-expert en een externe Privacy expert.
5. De ***projectleider*** (*extern: PoS*)

Ondersteuningsgroep/Projectleiders



Niels Joosten, bestuurskundige, FG
PrivacyProfessional in het onderwijs




Floris Pols, CISO, specialist
Informatiebeveiliging in het onderwijs

Governance: verantwoordelijkheden & werkzaamheden

In het programma wordt gewerkt met

1. De **stuurgroep**, bestaande uit twee bestuurders die namens alle deelnemende besturen richting geven aan en besluiten nemen over het project ten behoeve van de voortgang van het project.
2. De **werkgroep**, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle deelnemende besturen. De werkgroep is verantwoordelijk voor de interne communicatie en adviseert de stuurgroep.
3. Per **Netwerkgroep** wordt *beleid ontwikkeld*, ondersteunt door de IBP-expert. De netwerkgroep bepaalt de planning en het tempo. De deelnemende proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de implementatie binnen elk bestuur.
4. **Ondersteuningsgroep** met IBP-experts, bestaande uit een IB-expert en een Privacy expert. Zij zijn eindverantwoordelijk voor organiseren en begeleiden van de netwerkgroepen.
5. **De projectleider**, die verantwoordelijk is voor de projectresultaten en met regelmaat verantwoording aflegt aan de stuurgroep.

Governance: verantwoordelijkheden & werkzaamheden



Welke zeven netwerkgroepen zijn er

We onderscheiden in totaal de volgende netwerkgroepen

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Governance: | Beleidsadviseurs |
| 2. HR: | HR-Adviseurs |
| 3. Financiële Admin: | Controllers |
| 4. ICT: | BIC'ers |
| 5. Facilitair: | Stafmedewerker Huisvesting |
| 6. Inkoop: | Stafmedewerker Inkoop |
| 7. Privacy: | Privacy Officer |

Projectresultaten

Netwerkgroep	Onderdeel	IB-domeinen	Privacy domeinen
Governance	IBP-beleid	1,2,11.1	1.1., 1.2, 3.1, 3,2, 3,3, 7
HR	HR-beleid	4, 10, 12.2	3.4
Fin. Admin.	Risicomanagement	3	1.3
ICT	ICT en Informatiemanagement	5, 6, 7, 8, 9, 11 en 13	2.7 en 6.3
Facilitair	Sleutelbeheer	12	
Inkoop	Inkoopbeleid	15	
Privacy	Privacybeleid en procedures		2, 4, 5, 6.2

Frequentie overleggen

Groep/team	Frequentie	Toelichting
Stuurgroep	1 x per kwartaal	
Werkgroep	1 x per kwartaal	
Netwerkgroepen	1 x per 4 weken	Frequentie afhankelijk van voortgang en behoeften per groep
Ondersteuningsgroep	Wekelijks	

Planning

- **Fase 1 - Q3 2025:**

- Inrichten projectorganisatie + meenemen interne organisaties (5x)
- Vaststellen prioriteiten per domein
- Eerste beleidsdocumenten en procedures beoordelen op basis van de documentatie die Fluvium reeds heeft ontwikkeld (CP: Robin Smit)

- **Fase 2 - Q4 2025 – Q3 2026:**

- Ontwikkelen beleid en procedures

- **Fase 3 - Q2 – Q1 2027:**

- Implementatie beleid en procedures

- **Fase 4 - Q3 2025 – Q4 2027:**

- Bewustwording in de gehele organisatie

Urenbegroting inzet schoolbesturen

- Fase 1 – Q4 2025 en Q1 2026:
 - Netwerkgroep: 20 uur per persoon (7 x 5 pers) periode: 7 maanden (sept '25 – mrt '26)
 - Nulmeting IBP bij alle besturen (excl SKOR)
- Fase 2 - Q4 2025 – Q3 2026:
 - Netwerkgroep: 40 uur per persoon (7 x 5 pers) periode
- Fase 3 en 4
 - Nader te bepalen

5.6 Planning Projectfasen

Fasen	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	2027 e.v.
1. Inrichten en meenemen organisatie								
2. Ontwikkeling beleid en procedures								
3. Implementatie maatregelen								
4. Evaluatie en borging								
5. Verzorgen van bewustwording in de gehele organisatie								

Omschrijving	Uren	Bedrag in €	Toelichting
Fase 1 (Q3-Q4 2025)			
Ondersteuningsgroepsleden (2)	80		
Proceseigenaren (10)			
Projectleider (1)	24	14.040	
Fase 2 (Q4 2025 t/m Q3 2026)			
Ondersteuningsgroepsleden (2)	200		
Proceseigenaren (10)			
Projectleider (1)	56	34.560	
Fase 3 (Q2 2026 t/m Q1 2027)			
Ondersteuningsgroepsleden (2)	200		
Proceseigenaren (10)			
Projectleider (1)	56	34.560	
Fase 4 (2027 e.v.)			
Ondersteuningsgroepsleden (2)	120		
Proceseigenaren (10)			
<u>Projectleider (1)</u>	160	37.800	
Subtotaal kosten		€ 120.960	
BTW (21%)		€ 25.402	
Totaal kosten		€ 146.362	
Per schoolbestuur (5) totaal		€ 29.272	
Per schoolbestuur (5) per jaar		€ 11.709	
(periode totaal 2.5 jaar)			

Kostenbegroting
inzet externen

Vragen

1. mogelijke kostenbesparingen en tijdsinspanning per bestuur
 - Inzet eigen mensen (900*5)
2. het gebruik maken van reeds ontwikkelde documenten (Fluvium)
 - Zowel het P deel als het IB-deel
3. Ervaren Projectleiders/experts vanuit PoS (Niels Joosten) en vanuit SecureWave (Floris Pols).

Contactpersonen per bestuur:

1. **02A5.nl:** Miriam van der Smissen (bestuurder) en Anneke Versluis (bestuurssecretaris)
2. **Fluvium:** Pim Spijker (bestuurder) en Robin Smit
3. **CPOB:** Karen van Rijswijk (bestuurder) en Rick Peters van Ton (adviseur bedrijfsvoering)
4. **OPO-r:** Andries Mulder (bestuurder) en Aad van Duuren (facilitair)
Floris Schmitz (FG)
5. **SKOR:** Maurice Gloudi (bestuurder), Paul Beumer (Bovenschools projectleider) en Mark Verheijden (staflid FFICT)
Dimitri Wouters (FG)

www.digitaalveiligonderwijs.nl



Samen voor
digitaal veilig
onderwijs

A photograph of several young students in a classroom setting. They are sitting at desks, looking at a laptop screen. One student is pointing at the screen. The image is partially obscured by a large yellow text box.

Normenkader informatiebeveiliging en privacy

voor het Funderend Onderwijs